

Harmonogram prowadzenia robót budowlanych związanych z wymianą węzłów hydrantowych w związku z modernizacją sieci wodociągowej na terenie gminy Głusk

Działka	Miejscowość	Data
124	Dominów	24.07.2019
715		
514/1		
488/23	Dominów	25.07.2019
89/30		
143/2	Żabia Wola	29.07.2019
85		
429/5	Mętów	30.07.2019
574/2 i 575/1		
552	Głuszczyzna	31.07.2019
445	Głuszczyzna	
1322/13 i 1322/16	Mętów	
5/14	Mętów	01.07.2019
1/83		
1297/1		
683/26	Dominów	06.07.2019
99/27		
110/1		
108/21	Dominów	07.07.2019
158/18		
302/2	Mętów	08.08.2019
368		
521/2	Dominów	12.08.2019

Osoba odpowiedzialna za roboty budowlane: 690-791-160